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75 Generation Projects 18.08.06 18.08.06 1139
Project: Hawk PLT Master plan 18.08.06 18.08.06 1139
Mo 06.01.06 06.01.06 1300
[ 17.03.06 17.03.06 1249
s25 02.06.06 02.06.06 1104
M3/S4 26.06.06 | 26.06.06 1178
DS - Delivery Start 18.08.06  18.08.06 1139
Project: Hydra Main Schedule 21.02.06 01.06.06 =il
Mo 07.07.04 07.07.04A 07.07.04
M1 30.11.04 03.1204A 30.11.04
s25 24.06.05 29.09.05A 28.09.05 ° vs25
DS - Delivery Start (Retail) 11.10.05 1512.05A 22.11.05 ° ¥ DS - Delivery Start (Retail)
DS (Basic) 17.02.06 A |09.02.06 ¥ DS (Basic)
APAC DS 22.02.06* 22.02.06 0 Y APAC DS
s4 21.02.06 01.06.06* 31.05.06 -1 ° vs4
Project: Minos Main Schedule 27.01.06 14.06.06 -10
Mo 30.06.04 30.06.04 A
[ 031204 02.12.04A 30.11.04
525 basic* 24.06.05 28.09.05A 28.09.05 ° Vv S25 basic*
DS Basic (Delivery Start)* 09.02.06 -1 ¥ DS Basic (Delivery Start)*
sS4 27.01.06 14.06.06* |31.05.06 -10 ° o=
Project: Philippe former Minos 14.07.06 14.07.06 0|
Mo 18.11.05 18.11.05A Imo
M1 09.12.05 15.12.05A 08.12.05 o VML
S2/525 (tested functional B1 sample) ' 10.03.06 10.03.06* 10.03.06 0| ¥ 52/525 (tested functional B1 sample)
DS - Delivery Start 29.05.06 29.05.06* 29.05.06 0| ¥ DS - Delivery Start
M3/ S4 14.07.06 | 14.07.06* 14.07.06 0 I m3/sa
Project: QCT_6250_Wolf5 Mair 31.10.05 14.06.06 -93|
MO working 02.07.04 02.07.04 A |30.06.04
M1 working 22.1004 251004 A 25.1004
S25 working 30.05.05 05.09.05A 26.08.05 ° ¥ 525 working
DS working 23.09.05 28.12.05A 28.12.05 ° ¥ DS working
S4 working 31.1005 14.06.06* 03.02.06 -88 ° o
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Project: QCT_6250_Kestrel Me 16.05.06 19.04.06 [
Mo 08.04.05 08.04.05 A Imo
M1 17.06.05 08.07.05A 08.07.05 ° v ML
s25 27.12.05 29.12.05* 181105 28 R
DS - Delivery Start 25.04.06 10.03.06* 03.03.06 5 &85 - Delivery Start o
s4 16.05.06 | 19.04.06* 19.04.06 0 vs4 o
Project: Obsidian PLT Master  19.10.06 19.10.06 0|
Mo 02.12.05 02.12.05A 02.12.05 I Mo
M1 02.02.06 17.02.06* |20.01.06 -19 e
s25 03.07.06 05.07.06* 03.07.06 -2 ¥s2s
DS - Delivery Start 30.08.06 01.09.06* 30.08.06 -2 ¥ DS - Delivery Start
M3/S4 19.1006 19.10.06* 19.10.06 0 I M3/S4
Project: Polaris Main Schedule 31.05.06 02.06.06 =
S25 (EMEA) 18.11.05 06.12.05A 18.11.05 ° v S25 (EMEA)
DS - Delivery Start (EMEA) 24.02.06 24.02.06* |24.02.06 0 ¥ DS - Delivery Start (EMEA)
s4 31.05.06 02.06.06* 31.05.06 -2 ¥s4
Project: Swift (Multimedia) Mai 07.08.06 07.08.06 il
Mo 01.07.05 01.07.05A Imo
M1 11.10.05 11.10.05A 23.09.05 Ime
s25 10.02.06 01.03.06* 01.03.06 0 o vs25
DS - Delivery Start EMEA 28.04.06 04.0506* 28.04.06 3 ¥BS - Delivery Start EMEA
DS - Delivery Start APAC 09.06.06 09.06.06* 09.06.06 El ¥ DS - Delivery Start APAC
s4 07.08.06 07.08.06* 04.08.06 El w54
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Project: X95_MP-E+_SG3_Diar 30.03.07 30.03.07 [
Mo 08.03.06 08.03.06* 08.03.06 0 I Mo
M1 17.0506 17.0506* 17.05.06 0| Im
s25 09.11.06 09.11.06* 09.11.06 0| ¥s25
DS (EMEA) 23.02.07 23.02.07* 23.02.07 0| ¥ DS (EMEA)
M3/s4 30.03.07 | 30.03.07* 30.03.07 0 3/54
Project: Jerry (VF simply) PLT 05.10.06 05.10.06 1105
Mo 23.02.06 23.02.06 1258
M1 21.03.06 21.03.06 1239
s25 18.07.06 18.07.06 1160
DS - Delivery Start 22.09.06 22.09.06 1112
M3/S4 05.10.06 05.10.06 1103
Project: QCT_6250_Onyx PLT 17.11.06 -4|
MO 09.01.06 A M
M1 16.03.06* |24.02.06 -14 e
s25 11.07.06* 04.07.06 -4 825
DS - Delivery Start/ German Retailer 27.10.06* 20.10.06 -4| =BS5S - Delivery Start/ German Retailer
M3/ S4 17.11.06* 10.11.06 -4 M3/ S4
Project: Swan Apoxi Rough Pli 15.01.07 15.01.07 -30
M1 30.03.06 30.03.06* 24.02.06 -47 E—
s25 01.08.06 01.08.06* 14.07.06 -12| oy
DS - Delivery Start 900MHz EMEA 16.11.06 16.11.06* 10.10.06 -33] EBE=RBeiversStr000MHz EMEA
M3/S4 11.12.06 11.12.06* 1512.06 -50 Ve Sy,
DS - Delivery Start 850MHz LAM 15.01.07 15.01.07* 05.12.06 -28| EpS=petverySiart 850MHz LAM
DS - Delivery Start Chinese 15.01.07 15.01.07* 05.12.06 -28| pS=peterrSart Chinese
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