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Project: Hawk PLT Master plan 15.09.06 15.09.06 od
Mo 08.03.06 08.03.06 A 08.03.06 Imo
[ 17.03.06 31.0306* 31.03.06 od o YML
s25 12.06.06 12.06.06* |12.06.06 od ¥s25
DS - Delivery Start 11.0806 11.0806* 11.08.06 od ¥ DS - Delivery Start
M3/S4 15.00.06 15.09.06* 15.09.06 od I M3/sa
Project: Hydra Main Schedule 21.02.06 19.06.06 -12d
Mo 07.07.04 07.07.04A 07.07.04
M1 30.11.04 03.1204A 30.11.04
s25 24.06.05 29.09.05A 28.09.05 ° vs25
DS - Delivery Start (Retail) 11.1005 15.1205A 22.11.05 ° ¥ DS - Delivery Start (Retail)
DS (Basic) 17.02.06 A |09.02.06 ¥ DS (Basic)
APAC DS 17.03.06* 22.02.06 -17d ARASDS
sS4 21.02.06 19.06.06* 31.05.06 -11d ° —
Project: Minos Main Schedule 27.01.06 12.06.06 -11d
Mo 30.06.04 30.06.04 A
[ 031204 02.12.04A 30.11.04
525 basic* 24.06.05 28.09.05A 28.09.05 ° ¥ 525 basic*
DS (Basic) 17.02.06 A |09.02.06 ¥ DS (Basic)
sS4 27.01.06 12.06.06* |26.05.06 -11d ° o—
Project: Philippe former Minos 14.07.06 30.06.06 10d|
Mo 18.11.05 18.11.05A ¥ Mo
M1 09.12.05 15.12.05A 08.12.05 o Y ML
S2/525 (tested functional B1 sample) |10.03.06 17.03.06 A 10.03.06 o ¥ S2/525 (tested functional B1 sample)
DS - Delivery Start 29.05.06 29.05.06* |29.05.06 1d ¥ DS - Delivery Start
M3/S4 14.07.06 30.06.06* 14.07.06 10d =% M3/S4
Project: QCT_6250_Wolf5 Mair 31.10.05 14.06.06 -93d|
MO working 02.07.04 02.07.04 A |30.06.04
M1 working 22.1004 251004 A 25.1004
S25 working 30.05.05 05.09.05A 26.08.05 ° ¥ 525 working
DS working 23.09.05 28.12.05A 28.12.05 ° ¥ DS working
S4 working 31.1005 14.06.06* 03.02.06 -88d ° o
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Project: QCT_6250_Kestrel Me 16.05.06 19.04.06 od
Mo 08.04.05 08.04.05 A Imo
[ 17.06.05 08.07.05A 08.07.05 ° v ML
s25 27.12.05 29.12.05* 181105 -28d| eeae——
DS - Delivery Start 25.04.06 10.03.06* 03.03.06 -5d ©BS - Delivery Start,
s4 16.05.06 | 19.04.06* 19.04.06 od vS4 o
Project: Obsidian PLT Master  19.10.06 19.10.06 od
Mo 02.12.05 02.12.05A 02.12.05 ¥ Mo
M1 02.02.06 14.03.06 A 03.03.06 ° v M1
s25 03.07.06 17.07.06* |17.07.06 1d o ¥S25
DS - Delivery Start 30.08.06 08.09.06* 08.09.06 od o ¥ DS - Delivery Start
M3/S4 19.1006 19.10.06* 19.10.06 od I M3/S4
Project: Polaris Main Schedule 31.05.06 14.06.06 -10d
S25 (EMEA) 18.11.05 06.12.05A 18.11.05 ° ¥ S25 (EMEA)
DS - Delivery Start (EMEA) 24.02.06 23.02.06 A |24.02.06 %,DS - Delivery Start (EMEA)
s4 31.05.06 14.06.06* |31.05.06 -od Io=
Project: Swift (Multimedia) Mai 07.08.06 07.08.06 -1d|
Mo 01.07.05 01.07.05 A I Mo
M1 11.10.05 11.10.05A 23.09.05 Imi
s25 10.02.06  10.02.06 A |10.02.06 ¥ s
DS - Delivery Start EMEA 28.04.06 28.04.06* 28.04.06 od ¥ DS - Delivery Start EMEA
DS - Delivery Start APAC 09.06.06 09.06.06* 09.06.06 -1d ¥,DS - Delivery Start APAC
s4 07.08.06 07.08.06* 04.08.06 -1d %s4
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Project: X95_MP-E+_SG3_Diar 20.06.07 20.06.07 71d
Mo 21.04.06 21.04.06* 21.04.06 od Imo
[ 03.07.06 03.07.06 319d
s25 21.12.06 21.12.06 198d
DS (EMEA) 16.05.07 16.05.07 96d |
M3/S4 20.06.07 20.06.07 71d R —
Project: Jerry (VF simply) PLT 04.10.06 04.10.06 1106d
Mo 230306 23.03.06 1237d
M1 25.04.06 25.04.06 1217d
s25 12.07.06 12.07.06 1164d
DS - Delivery Start 22.09.06 22.09.06 1112d
M3/S4 04.10.06 04.10.06 1104d
Project: QCT_6250_Onyx PLT 21.12.06 od|
MO 09.01.06 A v Mo
M1 17.03.06* |24.02.06 -15d et
s25 26.07.06* 21.07.06 -3d 525
DS - Delivery Start/ German Retailer 27.10.06* 20.10.06 -5d| =BS5S - Delivery Start/ German Retailer
M3/s4 21.12.06* 21.12.06 od 3154
Project: QCT 6280 Ruby PLT N 11.04.07 11.04.07 od
Mo 22,0206 22.02.06* 22.02.06 od Imo
M1 10.05.06 | 10.05.06* 10.05.06 od Imy
s25 0211.06 31.10.06* 31.10.06 od %S25
DS - Delivery Start 22.02.07 22.02.07* 22.02.07 od ¥ DS - Delivery Start
M3/s4 11.04.07 |11.04.07* 11.04.07 od| I m3/s4
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