
Activity Name BL Finish Finish Primary 
Constraint Date

Total Float

75 Generation Projects 15.09.06 15.09.06 0d

Project: Hawk PLT Master plan 15.09.06 15.09.06 0d

M0 08.03.06 08.03.06 A 08.03.06
M1 31.03.06 20.04.06 A 20.04.06
S25 09.06.06 16.06.06* 12.06.06 -4d
DS - Delivery Start 23.08.06 17.08.06* 11.08.06 -4d
M3/ S4 15.09.06 15.09.06* 15.09.06 0d

Project: Hydra Main Schedule 21.02.06 26.06.06 -18d

M0 07.07.04 07.07.04 A 07.07.04
M1 30.11.04 03.12.04 A 30.11.04
S25 24.06.05 29.09.05 A 28.09.05
DS - Delivery Start (Retail) 11.10.05 15.12.05 A 22.11.05
DS (Basic) 17.02.06 A 09.02.06
APAC DS 21.04.06 A 22.02.06
S4 21.02.06 26.06.06* 31.05.06 -17d

Project: Minos Main Schedule 27.01.06 26.06.06 -21d

M0 30.06.04 30.06.04 A
M1 03.12.04 02.12.04 A 30.11.04
S25 basic* 24.06.05 28.09.05 A 28.09.05
DS (Basic) 17.02.06 A 09.02.06
S4 27.01.06 26.06.06* 26.05.06 -21d

Project: Philippe former Minos II PLT Master plan14.07.06 28.06.06 12d

M0 18.11.05 18.11.05 A
M1 09.12.05 15.12.05 A 08.12.05
S2 / S25 (tested functional B1 sample) 10.03.06 17.03.06 A 10.03.06
DS - Delivery Start 29.05.06 13.06.06* 19.05.06 -15d
M3/ S4 14.07.06 28.06.06* 14.07.06 12d

Project: QCT_6250_Wolf5 Main Schedule31.10.05 08.03.06 A 0d

M0 working 02.07.04 02.07.04 A 30.06.04
M1 working 22.10.04 25.10.04 A 25.10.04
S25 working 30.05.05 05.09.05 A 26.08.05
DS working 23.09.05 28.12.05 A 28.12.05
S4 working 31.10.05 08.03.06 A 03.02.06
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 = M0/M1 Target   = Current Target  --/-- = Calculated finish
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Activity Name BL Finish Finish Primary 
Constraint Date

Total Float

85 Generation Projects 19.10.06 25.10.06 -3d

Project: QCT_6250_Kestrel Main Schedule16.05.06 29.06.06 -1d

M0 08.04.05 08.04.05 A
M1 17.06.05 08.07.05 A 08.07.05
S25 27.12.05 16.12.05 A 18.11.05
DS - Delivery Start 25.04.06 07.04.06 A 03.03.06
S4 16.05.06 29.06.06* 29.06.06 -1d

Project: Obsidian PLT Master plan19.10.06 25.10.06 -3d

M0 02.12.05 02.12.05 A 02.12.05
M1 03.03.06 15.03.06 A 03.03.06
S25 17.07.06 25.07.06* 17.07.06 -5d
DS - Delivery Start 08.09.06 22.09.06* 08.09.06 -10d
M3/ S4 19.10.06 25.10.06* 19.10.06 -3d

Project: Polaris Main Schedule 31.05.06 21.06.06 -15d

S25 (EMEA) 18.11.05 06.12.05 A 18.11.05
DS - Delivery Start (EMEA) 24.02.06 23.02.06 A 24.02.06
S4 31.05.06 21.06.06* 31.05.06 -13d

Project: Swift (Multimedia) Main Schedule NEW07.08.06 07.08.06 -1d

M0 01.07.05 01.07.05 A
M1 11.10.05 11.10.05 A 23.09.05
S25 10.02.06 10.02.06 A 10.02.06
DS - Delivery Start EMEA 28.04.06 03.05.06 A 03.05.06
DS - Delivery Start APAC 09.06.06 19.06.06* 19.06.06 -1d
S4 07.08.06 07.08.06* 04.08.06 -1d
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Activity Name BL Finish Finish Primary 
Constraint Date

Total Float

95 Generation Projects 30.05.07 06.06.07 -5d

Project: Chameleon Main 22.12.06 22.12.06 0d

M0 24.03.06 20.03.06 A 17.03.06
M1 09.05.06 09.05.06* 31.03.06 -24d
S25 11.08.06 11.08.06* 07.08.06 -4d
DS - Delivery Start 08.11.06 08.11.06* 10.11.06 3d
M3/ S4 22.12.06 22.12.06* 22.12.06 0d

Project: X95_MP-E+_SG3_Diamond TPM Master plan30.05.07 06.06.07 -5d

M0 21.04.06 21.04.06 A 21.04.06
M1 23.06.06 26.06.06* 23.06.06 -1d
S25 13.12.06 13.12.06* 13.12.06 0d
DS (EMEA) 20.04.07 27.04.07* 20.04.07 -5d
M3/ S4 30.05.07 06.06.07* 30.05.07 -5d

Project: Jerry (VF simply) PLT Master plan22.11.06 21.11.06 7d

M0 23.02.06 23.02.06 A 23.02.06
M1 05.04.06 07.04.06 A 31.03.06
S25 26.07.06 26.07.06* 26.07.06 0d
DS - Delivery Start 06.10.06 05.10.06* 09.10.06 2d
M3/ S4 22.11.06 21.11.06* 30.11.06 7d

Project: QCT_6250_Onyx PLT Master plan21.12.06 21.12.06 0d

M0 09.01.06 09.01.06 A
M1 17.03.06 17.03.06 A 24.02.06
S25 24.07.06 21.07.06* 21.07.06 0d
DS - Delivery Start / German Retailer 20.10.06 20.10.06* 20.10.06 0d
M3/ S4 21.12.06 21.12.06* 21.12.06 0d

Project: QCT 6280 Ruby PLT Master plan11.04.07 11.04.07 0d

M0 22.02.06 03.03.06 A 22.02.06
M1 10.05.06 17.05.06* 17.05.06 0d
S25 02.11.06 04.10.06* 04.10.06 0d
DS - Delivery Start 28.02.07 0d
M3/S4 11.04.07 11.04.07* 11.04.07 0d
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