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Project: Hawk PLT Master plan 09.01.07 15.09.06 od
Mo 06.01.06 08.03.06 A 08.03.06 ° MY
M1 09.03.06 17.03.06* 17.03.06 od o ML
s25 250806 12.06.06* 12.06.06 od vs25 °
DS - Delivery Start 09.01.07 11.08.06* 11.08.06 od ¥ DS - Delivery Start °
M3/ S4 09.01.07 |15.09.06* 15.09.06 od ¥ M3/s4 o
Project: Hydra Main Schedule 21.02.06 09.06.06 -6d|
Mo 07.07.04 07.07.04A 07.07.04
M1 30.11.04 03.1204A 30.11.04
s25 24.06.05 29.09.05A 28.09.05 vs25
DS - Delivery Start (Retail) 11.10.05 1512.05A 22.11.05 ° ¥ DS - Delivery Start (Retail)
DS (Basic) 17.02.06 A |09.02.06 ¥ DS (Basic)
APAC DS 10.03.06* 22.02.06 -12d ehRAC DS
sS4 21.02.06 09.06.06* 31.05.06 -5d ° hnad
Project: Minos Main Schedule 27.01.06 12.06.06 -11d
Mo 30.06.04 30.06.04 A
[ 031204 02.12.04A 30.11.04
S25 basic* 24.06.05 28.09.05A 28.09.05 v S25 basic*
DS (Basic) 17.02.06 A 09.02.06 ¥ DS (Basic)
sS4 27.01.06 12.06.06* |26.05.06 -11d ° o—
Project: Philippe former Minos 14.07.06 07.07.06 5d|
Mo 18.11.05 18.11.05A Imo
M1 09.12.05 15.12.05A 08.12.05 o Y ML
S2/525 (tested functional B1 sample) | 10.03.06 17.03.06 A 10.03.06 o ¥52/525 (tested functional B1 sample)
DS - Delivery Start 29.05.06 29.05.06* 29.05.06 1d DS - Delivery Start
M3/ S4 14.07.06 07.07.06* 14.07.06 5d =T m3/s4
Project: QCT_6250_Wolf5 Mair 31.10.05 14.06.06 -93d
MO working 02.07.04 02.07.04 A |30.06.04
M1 working 22.1004 251004 A 25.1004
S25 working 30.05.05 05.09.05A 26.08.05 ° ¥ S25 working
DS working 23.09.05 28.12.05A 28.12.05 ° ¥ DS working
S4 working 31.1005 14.06.06* 03.02.06 -88d ° o
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Project: QCT_6250_Kestrel Me 16.05.06 19.04.06 od
Mo 08.04.05 08.04.05 A Imo
[ 17.06.05 08.07.05A 08.07.05 ° v ML
s25 27.12.05 29.12.05* 181105 -28d| e
DS - Delivery Start 25.04.06 10.03.06* 03.03.06 -5d 85 - Delivery Starto,
s4 16.05.06 19.04.06* |19.04.06 od S
Project: Obsidian PLT Master  19.10.06 19.10.06 od
Mo 02.12.05 02.12.05A 02.12.05 ¥ Mo
M1 02.02.06 17.03.06* 03.03.06 -10d ° Al
s25 03.07.06 17.07.06* |17.07.06 1d o Vs25
DS - Delivery Start 30.08.06 08.09.06* 08.09.06 od o ¥ DS - Delivery Start
M3/S4 19.1006 19.10.06* 19.10.06 od I M3/sa
Project: Polaris Main Schedule 31.05.06 14.06.06 -10d
S25 (EMEA) 18.11.05 06.12.05A 18.11.05 ° ¥ S25 (EMEA)
DS - Delivery Start (EMEA) 24.02.06 23.02.06 A |24.02.06 ¥,DS - Delivery Start (EMEA)
s4 31.05.06 14.06.06* |31.05.06 -od I
Project: Swift (Multimedia) Mai 07.08.06 07.08.06 -1d|
Mo 01.07.05 01.07.05 A 3 Mo
M1 11.10.05 11.10.05A 23.09.05 Ime
s25 10.02.06  10.02.06 A |10.02.06 ¥s2s
DS - Delivery Start EMEA 28.04.06 10.05.06* 28.04.06 7d ¥B9 - Delivery Start EMEA
DS - Delivery Start APAC 09.06.06 09.06.06* 09.06.06 -1d Y,DS - Delivery Start APAC
s4 07.08.06 07.08.06* 04.08.06 -1d %s4
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Project: X95_MP-E+_SG3_Diar 30.03.07 30.03.07 od|
Mo 17.03.06 17.03.06* 17.03.06 od Imo
M1 17.0506 17.0506* 17.05.06 od Im
s25 09.11.06 09.11.06* 09.11.06 od ¥s25
DS (EMEA) 23.02.07 23.02.07* 23.02.07 od ¥ DS (EMEA)
M3/ S4 30.03.07 | 30.03.07* 30.03.07 od I M3/s4
Project: Jerry (VF simply) PLT 04.10.06 04.10.06 1106d
Mo 10.03.06  10.03.06 1246d
M1 25.04.06 25.04.06 1217d
s25 12.07.06 12.07.06 1164d
DS - Delivery Start 22.09.06 22.09.06 1112d
M3/S4 04.10.06 04.10.06 1104d
Project: QCT_6250_Onyx PLT 21.12.06 od
MO 09.01.06 A v Mo
M1 17.03.06* |24.02.06 -15d e
s25 21.07.06* 21.07.06 od vs25
DS - Delivery Start/ German Retailer 20.10.06* 20.10.06 od| ¥ DS - Delivery Start/ German Retailer
M3/s4 21.12.06* 21.12.06 od 3154
Project: QCT 6280 Ruby PLT N 11.04.07 11.04.07 od
Mo 22.02.06 22.02.06* 22.02.06 od| I Mo
M1 10.05.06 10.05.06*  10.05.06 od| Im
s25 0211.06 31.10.06* 31.10.06 od %S25
DS - Delivery Start 22.02.07 22.02.07* 22.02.07 od ¥ DS - Delivery Start
M3/S4 11.0407 11.0407* |11.0407 od
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